



Bauabschnitt 4
 30 kV-Kabelarbeiten
 Vollsperrung Alleinstraße
 zwischen Stadtbrücke und
 Steinachstraße
 KW 17- KW 24
 26.04. - 18.06.2021

"Event Stadtbalkön"
 18. Juni - 12. September 2021

Bauabschnitt 6
 30 kV-Kabelarbeiten und
 Sanierung Wasserleitung
 Vollsperrung Alleinstraße
 zwischen Stadtbrücke und
 Metzinger Straße
 KW 37 - 43
 13.09. - 29.10.2021

Bauabschnitt 3
 Sanierung Gasleitung
 halbseitige Sperrung
 Alleinstraße zwischen
 Steinachstraße und
 Metzinger Straße
 KW 17 - KW 24
 26.04. - 18.06.2021

Bauabschnitt 2
 30 kV-Kabelarbeiten und
 Sanierung Wasserleitung
 Querung Metzinger Straße und Anschluss
 in Alleinstraße bis Gebäude 17
 Querung Metzinger Straße unter Vollsperrung
 KW 13 - KW 17
 29.03. - 23.04.2021

Bauabschnitt 1
 30 kV-Kabelarbeiten
 halbseitige Sperrung Steinengrabenstraße
 zwischen Anschluss Bahnhofstraße und
 Metzinger Straße
 KW 5 - KW 12
 01.02. - 26.03.2021

Bauabschnitt 5
 30 kV-Kabelarbeiten
 halbseitige Sperrung entlang
 Feuerwehr und DRK, teilweise
 Vollsperrung in Laiblinstergstr.
 bis Steinengrabenstraße
 KW 25 - KW 29
 21.06. - 23.07.2021

Stadtwerke Nürtingen GmbH

30 kV-Kabelarbeiten Feuerwehrzufahrt - Laiblinstergasse -
 Steinengrabenstraße - Alleinstraße
 Sanierung Gas- und Wasserleitung Alleinstraße
 zwischen Metzinger Straße und Steinachstraße

geplante Bauabschnitte und Bauzeiten
 Arbeiten in 2021

Stand 07.04.2021